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 Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 
 

 
1. 

Projektets titel: 

 

Styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til 

psykiatrisk udredning.  
 

2. 

Baggrund og formål 

med projektet: 

 

 

Borgere med psykiske lidelser udskrives i dag tidligere til døgn- og 
botilbud eller til eget hjem frem for at være at være indlagt i længere 
perioder. Dermed kan de bo i vante omgivelser, samtidig med de 
modtager behandling. Dette stiller på mange måder større krav til de 
ansatte på døgn- og botilbud og fordrer et styrket samarbejde med 

behandlingspsykiatrien. Borgere, som er bosiddende på døgn- og 
botilbud, er den gruppe borgere med psykosociale udfordringer, der 
modtager det mest omfattende behandlings- og støttetilbud.  

 
En netop offentliggjort undersøgelse viser, at siden 2009 er antallet af 
personer, som bliver indlagt akut mindst fem gange på et år, steget 

45 pct. fra 824 til 1.198 patienter med i alt 7.350 indlæggelser i 2015. 
Samtidig er antallet af tilfælde, hvor voksne med psykiske lidelser 
bliver tvangsindlagt inden for den første uge, efter at de er blevet 
udskrevet, mere end fordoblet i perioden til 520 gange i 2015. Flere 
peger på misbrugsproblemer som en del af forklaringen. Misbrug 
vurderes ligeledes at udgøre en væsentlig risikofaktor for vold på 
botilbud.  

 
Tal fra Psykiatrien Region Sjælland viser, at der i Slagelse Kommune 
er en overrepræsentation af diagnosticerede borgere med dobbelt 
diagnose.    
 
Projektets formål er, at sikre borgere på kommunale døgn- og botilbud 
og botilbudslignende tilbud mere stabile forløb og forebygge trussels- 

og voldsepisoder gennem en styrkelse af samarbejdet mellem 
behandlingspsykiatrien og de kommunale døgn- og botilbud samt 
botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune.  
 

3. 

 

Projektets 

overordnede mål: 

 

Projektets overordnede mål er, at:  

 
 Sikre mere stabile og sammenhængene forløb for borgere på de 

kommunale døgn- og botilbud samt botilbudslignende tilbud i 
Slagelse Kommune ved, at udvikle en generisk samarbejdsmodel 
med fokus på gensidig læring for ansatte i Psykiatrien Vest og 
Slagelse Kommune    

 Sikre en styrket sundhedsfaglig rådgivning for ansatte i de 

kommunale døgn- og botilbud samt botilbudslignende tilbud i 
Slagelse Kommune samt lette adgangen til psykiatrisk udredning 

 Forebygge (gen-)indlæggelser af borgere fra de kommunale døgn- 
og botilbud samt botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune 

 Optimere den tværfaglige og tværsektorielle behandling og indsats 
i borgerens eget hjem 

 At inddrage mennesker med psykosociale 

udfordringer/psykiatriske lidelser og pårørende i alle projektets 
faser 

 

 

Delmål: 

 

Projektet har som delmål, at:  
 

 Udarbejde en generisk samarbejdsmodel mellem den regionale 
behandlingspsykiatri og kommunale døgn- og botilbud og 
botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune 
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 Etablere indsatser og tilbud, der styrker den sundhedsfaglige 
rådgivning til ansatte i de kommunale døgn- og botilbud samt 

botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune  
 Skabe lettere adgang til psykiatrisk udredning for borgere i døgn- 

og botilbud og botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune 
 Etablere fælles skolebænk der understøtter fælles og gensidig 

læring for projektets interessenter 
 Forebygge indlæggelser/genindlæggelse 
 Forebygge trusler og vold/reducere antallet af trusler og vold i 

døgn- og botilbud i Slagelse Kommune 
 Forebygge anvendelsen af tvang under indlæggelse  
 Udbrede den generiske samarbejdsmodel, indsatser og tilbud til de 

øvrige kommuner i Psykiatrien Vest  
 
Delmålene skal bidrage til den overordnede målsætning. Der vil i den 
første del af projektet blive igangsat en forundersøgelse, hvor 

snitfladerne mellem behandlingspsykiatrien og de kommunale døgn- 
og botilbud samt botilbudslignende tilbud vil blive kortlagt. 
Forundersøgelsen er væsentlig i forhold til udarbejdelse af den 
generisk samarbejdsmodel mellem de to organisationer.  
 
Der vil yderligere være en midtvejsevaluering undervejs i projektet, 

som samler op på projektets hidtidige resultater og erfaringer. 

4. 

Projektets 

indsatsområder: 
 

 

Projektet er delt op i 4 faser: 
 
Fase 1: Forundersøgelse (kortlægning) og projektudvikling 1.9.2017 – 
31.3.2018:  
Forundersøgelsen skal kortlægge snitflader mellem 

behandlingspsykiatrien og de kommunale døgn- og botilbud samt 
botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune. Opgaven bliver her, at 
analysere målgruppen, samarbejdet mellem enhederne og afdække 
allerede eksisterende indsatser og metoder.  
Dette vil blive undersøgt ud fra en værdistrømanalyse, hvor der er 
fokus på opgaven som helhed, og ikke kun fokus på delelementerne.  

Valget af værdistrømmetoden skyldes, at metoden er et praktisk 
værktøj, og som ikke kræver måneders planlægning, men mere er et 
arbejdende værktøj. Der arbejdes ud fra, at det er den samlede 
opgave, der skal forbedres, og derfor er metoden brugbar for at 
afdække snitflader. Værdistrømanalysen vil foregå således, at der 
afholdes et event, hvor ca. 12 personer deltager. De deltagende 
personer er både ledere og medarbejdere fra Psykiatrien Vest og fra 

døgn- og botilbud samt botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune. 
Desuden vil borgere og pårørende fra døgn- og botilbud blive inviteret 
med til denne event, som faciliteres af en ekstern facilitator. Der vil 
blive afholdt et begrebsafklarende formøde med deltagerne, så de er 
introduceret til arbejdet med værdistrømsmetoden.  
 
Desuden skal forundersøgelsen kortlægge indlæggelser, 

genindlæggelser, antal borgere/patienter med dom til behandling, 
tvang, antal trussels- og voldsepisoder fra de kommunale døgn- og 
botilbud samt botilbudslignende tilbud. Det vil desuden blive kortlagt, 

hvornår på døgnet borgerne fra døgn- og botilbud i Slagelse Kommune 
bliver indlagt på Psykiatrisygehuset Slagelse. Kortlægningen bruges til 
at beskrive og opstille specifikke effektresultater, som projektet måles 

ud fra.  
 
Der vil i fase 1 blive ansat en projektleder samt en 
projektmedarbejder til at stå for forundersøgelsen og 
projektudviklingen. Det tilstræbes, at projektmedarbejderen har egne 
erfaringer med psykosociale udfordringer. De to medarbejdere får 
dermed en praksisnær tilknytning til de to organisationer og indgår 

dermed i det daglige arbejde og kortlægger eventuelle 
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udfordringer/barrierer i samarbejdet mellem de to organisationer. Til 
at understøtte forundersøgelsen vil der blive indkøbt honorar til en 

dataspecialist til at behandle relevante data. Projektet anmeldes til 
Datatilsynet. 
 
I fase 1 vil der blive involveret medarbejdere i arbejdsgrupper mv, 
men det er projektlederen samt -medarbejderen som har det 
overordnede ansvar for forundersøgelsen. Medarbejderne vil have 
arbejdsplads i både Psykiatrien og døgn- og botilbud i Slagelse 

Kommune.  
Der vil løbende blive afholdt styregruppemøder, hvor resultaterne fra 
fase 1 fremlæggelse, og der bliver taget stilling til det videre forløb i 
fase 2.  
 
Der vil ud fra forundersøgelsen blive taget stilling til, hvilke indsatser 
og tilbud der skal afprøves i projektet. Der vil blive afholdt en 

tværsektoriel workshop, hvor ansatte fra Slagelse Kommune samt 
Psykiatrien Vest mødes og præsenteres for forundersøgelsens 
resultater og drøfter anbefalingerne til den generiske 
samarbejdsmodel. I slutningen af fase 1 vil der yderligere være 
stillingsopslag fremme omkring ansættelses af projektmedarbejdere 
med egne erfaringer til projektgruppen.  

 
Fase 2: Afprøve indsatser i mindre skala (kommunale botilbud- og 
botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune)  
I fase 2 vil indsatserne og de nye tilbud blive afprøvet i døgn- og 
botilbud samt bortilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune. Perioden 
for fase 2 er fra 1.4 2018 til 28.2 2019.  
 

Forundersøgelsen samt projektudviklingsfasen vil medvirke til at få 
fastlagt projektets indsatser og tilbud. Projektet kan derfor ikke på 
forhånd sige, hvilke indsatser der skal afprøves, men der tænkes i 
tiltag som bl.a. udgående teams, fælles behandlingsplaner, 
kriseplaner, aktivitetsplaner og koordinerende indsatsplaner. Desuden 

tænkes der i mere rådgivende tiltag som fastlagte videomøder eller 
andre tiltag som sparring via mail eller telefon. Der er afsat 

budgetmidler til indkøb af videokonferenceudstyr, således det er 
muligt at kommunikere virtuelt grundet de store geografiske afstande. 
 
Der vil desuden blive tilrettelagt fælles workshops for ansatte i de to 
organisationer samt borgere og pårørende med overskriften ”Fælles 
Skolebænk”. Temadagene kan indeholde emmer som tidlig opsporing, 

fælles behandlingsplaner, koordinerede indsatsplaner, recovery, 
misbrug, eller andre emner som kan understøtte stabile og 
sammenhængende forløb.  
 
I slutningen af fase 2 vil der blive igangsat en midtvejsevaluering, 
hvor projektets resultater og erfaringer evalueres med henblik på at 
justere (skrue op, ned, lukke og evt. igangsætte nye) på indsatserne. 

Samarbejdsmodellen vil ligeledes blive justeret undervejs.  
 

Fase 3: Udbrede og afprøve indsatser i en større skala (andre 
kommuner i Psykiatrien Vests optageområde  
Projektperioden for fase 3 er 1.3.2019 til 31.12.2020. Udbredelsen af 
indsatserne og tilbud afhænger af erfaringerne og resultaterne fra fase 
2. KSP (Kommunalt Samarbejdsforum for Psykiatri) orienteres om 

projektet ved opstart, ligesom der vil være løbende orientering og 
drøftelse af projektets erfaringer og resultater med henblik på 
udbredelse og evt. justering af den samarbejdsmodel.   
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Fase 4: Evaluering og evt. sikring af fortsat drift af indsatser 
Der vil løbende blive afholdt styregruppemøder, hvor projektet og dets 

fremdrift bliver drøftet. Der vil løbende blive afrapporteret til 
Sundhedsstyrelsen omkring status for projektet. Styregruppen vil 
ultimo 2020 tage stilling til en evt. videre sikring af projektet efter 
projektophør.  
 

5. 

Projektets målgruppe(r): 

Målgrupper: 

 
Fase 1-3: 
 Borgere/patienter i alderen 18-65 år med psykosociale 

udfordringer på kommunale døgn- og botilbud samt 
botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune samt i Psykiatrien 
Vest 

 Ledere og medarbejdere på kommunale døgn- og botilbud samt 
botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune  

 Ledere og medarbejdere fra Rusmiddelcenteret, Slagelse 
Kommune 

 Patienter i Psykiatriens Vest 
 Ledere og medarbejdere i Psykiatrien Vest 
 Andre, fx almen praksis 

 
Fase 3-4: 
 
 Borgere i alderen 18-65 år med psykosociale udfordringer på 

kommunale døgn- og botilbud samt botilbudslignende tilbud i 
Psykiatrien Vest (Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Sorø 
og Slagelse Kommuner) 

 Ledere og medarbejdere på kommunale døgn- og botilbud samt 
botilbudslignende tilbud i Psykiatrien Vest (Holbæk, Kalundborg, 
Odsherred, Ringsted, Sorø og Slagelse Kommuner) 

 Ledere og medarbejdere i Psykiatrien Vest 
 Andre relevante interessenter 
 

6. 

Inddragelse af 

borger/patient- og 
pårørendeperspektiv: 
 
 

Projektet inddrager borgere og pårørende undervejs i projektet.  Det 
tilstræbes at ansætte medarbejdere med egne erfaringer. 
Medarbejderne med egne erfaringer skal have en uddannelse indenfor 
det sundhedsfaglige felt, så de både kan bruge deres professionelle 
uddannelse samt deres erfaringer i det daglige arbejde.  
 

Projektets styregruppe vil bestå af repræsentanter fra hhv. Psykiatrien 
Vest, Slagelse Kommune samt borger- og pårørenderepræsentanter. 
 
Det vil blive undersøgt, om det er muligt om en nuværende eller en 
tidligere beboer fra et af de kommunale tilbud kan deltage i 
styregruppen. Desuden forventes det, at en repræsentant fra en 
patient- og/eller pårørendeforening skal deltage i styregruppen, fx fra 

pårørendeorganisationen Bedre Psykiatri.  
 

7. 
Sikring af relevante 

kompetencer hos de 

involverede aktører: 
 
 

Projektet vil i løbet af projektperioden afholde workshops ”Fælles 
Skolebænk”. Der påtænkes at afholde 6 workshops, hvor fælles og 

gensidig læring er i fokus. De præcise emner for den Fælles 

Skolebænk vil blive planlagt i fase 1. Projektet understøtter styrkelsen 
af den sociale kapital mellem ansatte i Psykiatrien Vest og døgn- og 
botilbud i Slagelse Kommune.  
 

8. 

Aktiviteter og metoder: 
 
 

Som tidligere beskrevet er projektet opdelt i fire faser.  
 

I fase 1 er der valgt, at afklare overgange og snitflader i de fælles 
forløb ved hjælp af værdistrømanalyse metoden. Metoden er et 
praktisk værktøj, som kan bruges løbende i forundersøgelsesarbejdet.  
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Værdistrømanalysen vil løbende blive brugt i projektet i forhold til 
afdækning og afklaring af de indsatser og tilbud der bliver igangsat.  

 
Der vil være fokus på aktiviteter, som styrker den fælles og gensidige 
læring for ansatte i behandlingspsykiatrien og de kommunale døgn- og 
botilbud samt botilbudslignende tilbud. Det er væsentligt for projektet, 
at læring går begge veje, således at alle har kendskab til de 
udfordringer, indsatser og tilbud, der er i de forskellige organisationer.  
 

Hvis der undervejs i projektet sker uhensigtsmæssige episoder 
analyseres disse af en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe med henblik 
på evt. at justere indsatserne i projektet. Dette skal medvirke til at 
imødegå lignende episoder.  
 
Psykiatrien Region Sjællands Kompetencecenter for Relationer og 
Deeskalering vil blive brugt som sparringspartner i projektet. 

Kompetencecenteret er et forsknings – og formidlingscenter som 
understøtter Psykiatrien Region Sjællands version om evidensbaseret 
og målrettet, at forebygge vold og tvang.  
 

9. Projektets bidrag til øget 

sammenhæng og 
samarbejde: 
  

At udvikle en generisk samarbejdsmodel der kan udbredes til øvrige 

kommunale døgn- og botilbud og botilbudslignende tilbud i de 6 
kommuner i Psykiatri Vests optageområde.  

10. Projektets arbejds- og 
ansvarsdeling og 
samarbejde, herunder 

kommunikation mellem 
region, kommuner og 
evt. almen praksis:  
 
 

Psykiatrien Region Sjælland har det overordnede ansvar for projektet 
 
Projektet vil blive fulgt tæt af en styregruppe, som både består af 

repræsentanter fra Slagelse Kommune og Psykiatrien Region 
Sjælland:   
 
 Birgitte Welcher, ledende overlæge, Psykiatrien Vest   
 Kristen Kistrup, ledende overlæge, Psykiatrien Vest   
 Eddie Göttsch, virksomhedsleder, Center for Psykosocial Udvikling, 

Slagelse Kommune 

 Repræsentant fra Bedre Psykiatri, eller anden patient/pårørende 
organisation 

 XX fra Slagelse Kommune fx leder fra Rusmiddelcenteret eller en 
døgn eller botilbudsleder   

 En beboerrepræsentant (det kan også være en tidligere beboer)  
 Projektleder, som også fungerer som sekretær for styregruppen 

 
Der vil løbende være kontakt mellem medarbejdere og ledere i de to 
organisationer, som vil samarbejde tæt om de nye indsatser og tilbud, 
der vil blive iværksat efter forundersøgelse og projektudviklingsfasen.  
Almen praksis vil løbende blive informeret omkring projektet, og 
samtidigt vil den kommunale praksiskonsulent i Slagelse Kommune 
blive inviteret med til workshops, temadage mv.  

 
 

11. Sammenhæng med 
eksisterende tilbud: 

 

I Psykiatrien Syd er der oprettet et ambulant akutteam, som har en 
udgående funktion til de borgere, der er udskrevet fra Psykiatrisk Akut 

Modtagelse i Vordingborg samt de andre sengeafsnit. Der vil i 

projektudviklingsfasen blive inddraget erfaringer fra Vordingborg. 
 
Erfaringerne fra Forløbsprogram for mennesker med psykiske lidelser 
og samtidigt misbrug vil ligeledes blive anvendt i projektet. 
Anbefalingerne fra forløbsprogrammet er: 
 
 At borgere med psykiske lidelser og samtidigt misbrug har samme 

ret til udredning, behandling og indsatser som andre 
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 At der anvendes den koordinerende indsatsplan til at sikre 

borgeren en samtidig og koordineret indsats 

Projektet skal inddrage erfaringerne fra projekt ’Medicinundervisning 
på botilbud’ der forankret under TSP (Tværsektorielt Samarbejdsforum 
Psykiatri). Projektet løber i perioden medio 2017-2018.  

 
Data viser, at mange af genindlæggelserne i Psykiatrien er fra 
patienter, som ofte har en misbrugsproblematik ud over deres 
psykiatriske diagnose. Derfor er det væsentligt, at bruge de erfaringer 
og anbefalinger som er fra forløbsprogrammet og Rusmiddelcenteret i 

Slagelse Kommune.  
 
PsykInfo i Region Sjælland vil løbende være sparringspartner i forhold 
til ansættelse af personale med egne erfaringer. PsykInfo har lang 
erfaringer med frivillige ambassadører med egen erfaring med psykisk 

sygdom.  
 

Desuden vil projektet anvende erfaringer fra andre satspuljeprojekter, 
herunder Medicinrådgivende teams, Peers projektet, Projekt bæltefri 
afdeling.  
 
PSP (Politi Social Psykiatri) er en væsentlig 
samarbejdspartner/interessent i forhold til samarbejdet omkring de 
retspsykiatriske borgere ved ind- og udflow af de kommunale døgn- 

og botilbud samt botilbudslignende tilbud.  
 
Projektet vil følge Task Force for Psykiatris arbejde og anbefalinger, og 
evt. trække på deres kompetencer i forbindelse med de 
tværsektorielle workshops.    
 

12. Dokumentation og 
afrapportering: 

 
 

Projektet vil udarbejde årlige statusrapporter samt en afsluttende 
rapport. Desuden deltager projektet i den landsdækkende evaluering 

af satspuljen.  
 
I forundersøgelsen bliver der indsamlet data på, hvor mange 
kontakter, der er fra de kommunale døgn- og botilbud samt 

botilbudslignende tilbud i Slagelse Kommune til Psykiatrien Vest. 
Yderligere vil der blive indsamlet data omkring trussel- og 
voldsepisoder fra de kommunale døgn- og botilbud. Data vil være 
udgangspunkt for en baseline. Der vil løbende blive indsamlet data, 
som projektgruppe og styregruppe, vil drøfte. Der vil blive igangsat 
nye værdistrømanalyser, hvis data viser, at resultaterne for projektet 
ikke er tilfredsstillende fx i forhold til antal af voldsepisoder samt 

indlæggelser/genindlæggelse.  
 
Medarbejderne i projektet vil desuden afdække borger- og 
medarbejdertilfredshed via spørgeskemaer.  

13. Formidling og 

kommunikation: 

 

Projektet udarbejder en kommunikationsplan, der sikrer, at projektets 

interessenter informeres og inddrages løbende med henblik på at 

skabe opbakning til projektet. Forundersøgelsens resultater 
præsenteres ved tværsektorielle workshop.  
I kommunikationsplanen medtænkes ekstern kommunikation omkring 
projektets fremdrift og resultater. Der afholdes en afsluttende 
konference, hvor projektets resultater præsenteres og drøftes   

14. Projektets 
implementering efter 
projektperioden: 
 

Efter projektperioden og afrapporteringen vil projektets succeskriterier 
bliver evalueret, og der tages stilling, hvorvidt delelementerne skal 
fortsætte samt i hvilket omfang.   
 

15. Projektets organisering 

og bemanding, herunder 

Projektet vil være ledelsesmæssigt forankret hos afdelingsledelsen i 

Psykiatrien Vest samt hos ledelsen i Center for Psykosocial Udvikling i 
Slagelse Kommune. 
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ledelsesmæssig 
forankring: 

 
 

Styregruppe:  
 Birgitte Welcher, ledende overlæge, Psykiatrien Vest   

 Kristen Kistrup, ledende overlæge, Psykiatrien Vest   
 Eddie Göttsch, virksomhedsleder, Center for Psykosocial Udvikling, 

Slagelse Kommune 
 XX fra Slagelse Kommune fx leder fra Rusmiddelcenteret eller en 

døgn eller botilbudsleder   
 Repræsentant fra Bedre Psykiatri, eller anden patient/pårørende 

organisation 

 En beboerrepræsentant (det kan også være en tidligere beboer)  
 Projektleder, som også fungerer som sekretær for styregruppen  

 
Projektgruppe: 
 XX, projektleder 

 XX, projektmedarbejder 

 XX, Sundhedsfaglige medarbejdere 

 
Der vil løbende blive nedsat ad hoc arbejdsgrupper bestående af 
repræsentanter fra behandlingspsykiatrien og Slagelse Kommune. 
Arbejdsgrupperne skal bidrage med viden i forhold til 
forundersøgelsen samt ved projektudviklingsfasen.   

 
Medarbejdere i projektet:  
I fase 1 ansættes en projektleder samt en projektmedarbejder som 
skal bistå kortlægningen – herunder værdistrømsanalysen samt 
projektudviklingen. Det påtænkes, at de to medarbejdere har en 
sundhedsfaglig profil som fx (special)sygeplejerske, psykolog, 
misbrugsbehandler, socialrådgiver, ergoterapeut. Det påtænkes her, 

at projektmedarbejderne ud over sin uddannelse har psykosociale 
udfordringer som han/hun kan trække på.  
 
Efter den afdækkende fase tages stilling til, hvilke uddannelsesprofiler 

der skal arbejde i projektets fase 2 og 3. Det forventes dog, at være 
sundhedsfaglige profiler.  

Det forventes, at der vil blive ansat yderligere 2 sundhedsfaglige 
medarbejdere i 2018, 1 sundhedsfaglig medarbejder i 2019 og 
derudover en sundhedsfaglig medarbejder i 2020, i alt 4 
sundhedsfaglige medarbejdere med egne erfaringer. 
Denne konstellation er valgt på baggrund af, at det først er i fase 3, at 
projektet vil blive udbredt til andre kommuner i Psykiatrien Vests 
optageområde.  

 
Projektleder: 
Der vil blive ansat en projektleder ved projektstart.  
 
Arbejdssted:  
Projektlederen samt projektmedarbejderen vil blive tilknyttet staben i 
Psykiatrien Vest. Derudover vil alle medarbejdere i projektet både 

have arbejdsplads i Psykiatrien Vest samt på bo- og døgntilbud i 

Slagelse Kommune. Dette medvirker til, at projektets medarbejder 
bliver integreret i begge organisationer.  
 

16. Tids- og projektplan: 

 

Projektet forventes igangsat: 1.9.2017  

og afsluttet: 31.12.2017 
 
Angiv en plan for hvert finansår: 
 
2017 Fase 1 – Forundersøgelse og projektudvikling:  
Ansættelse af projektleder og projektmedarbejder, kortlægning, 
værdistrømsanalyse + workshops    
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2018 Fase 1 + 2 – Forundersøgelse og projektudvikling og afprøve i 
mindre skala: 

Ansættelse af personale til indsatser/tilbud, tværsektorielle 
workshops, fælles skolebænk 
2019 Fase 2 + 3 – Udbrede og afprøve i større skala: 
Fortsat ansættelse af medarbejdere, fælles skolebænk  
2020 Fase 3 + 4 – Udbrede og afprøve i større skala og Evaluering og 
evt. sikring af tilbud i drift: 
Fortsat ansættelse af medarbejdere, fælles skolebænk (afsluttende 

konference) 
 

 
 
 


